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OPPFOLGING AV GJENNOMFORT FORVALTNINGSREVISJON - RUTINER I
INVESTERINGSPROSJEKTER

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomferte i 2015 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Rutiner i investeringsprosjekter i Nordkapp kommune. Formalet med prosjektet var &4 underseke
hvorvidt Nordkapp kommune har et forsvarlig system for handtering av investeringsprosjekter.

Undersokelsens problemstillinger, funn og konklusjoner

Undersekelsen hadde folgende problemstillinger, funn og konklusjoner:
Har Nordkapp kommune et forsvarlig system for handtering av investeringsprosjekter?

Blir investeringsprosjektene handtert pa en betryggende mate, scerlig i prosjektenes planleggings-
og gjennomforingsfaser?

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune i all hovedsak handterer
investeringsprosjektene pa en betryggende mate, i prosjektenes planleggings- og
gjennomferingsfaser.

Etterlever kommunen regelverket for offentlige anskaffelser?

Vir undersokelse viser at Nordkapp kommune ikke fullt ut etterlever reglene for offentlige
anskaffelser. Vdre funn viser blant annet at en av anskaffelsene er gjennomfert som en ulovlig
direkte anskaffelse. Videre er det pa det rene at kommunen ikke har praksis for & fore
anskaffelsesprotokoll. For noen av de undersekte anskaffelsene har kommunen ikke fullt ut kunnet
dokumentere hvordan anskaffelsene har blitt gjennomfort.

Etterlever kommunen kravene til arkivplikt?

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune ikke etterlever kravene til dokumentasjons- og
arkivplikt i forbindelse med kommunens anskaffelsesprosesser.

Hovedkonklusjon

Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune har et forsvarlig system for handtering av
investeringsprosjekter. Imidlertid viser undersekelsen flere brudd pa regelverket for offentlige
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anskaffelser samt manglende etterlevelse av kravene til dokumentasjons- og arkivplikt i
forbindelse med anskaffelsesprosesser.

Kontrollutvalgets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget den 30. mai 2016 (sak 6/2016), og det ble fattet
folgende vedtak:

«l. Kontrollutvalget viser til rapporten Rutiner i investeringsprosjekter utarbeidet av Vest-
Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten
til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med folgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten Rutiner i
investeringsprosjekter til etterretning, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber radmannen sorge for oppfolging av rapportens anbefalinger, herunder:

1. Vurdere d gjennomfore forprosjekt i forbindelse med investeringer over en viss
starrelsesorden

Vurdere a utarbeide prosjektplaner for investeringer over en viss storrelsesorden

Vurdere a gjennomfore risikovurderinger for investeringer over en viss storrelsesorden
Kunngjore anskaffelser i trad med anskaffelsesregelverket

Innfore rutiner for foring av anskaffelsesprotokoll

Innfare rutiner for dokumentasjon av anskaffelsesprotokoll

Innfare rutiner for arkivering av anskaffelsesdokumentery.
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Kommunestyrets behandling av rapporten

Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 20. september 2016 (sak 81/16), og det ble fattet
folgende vedtak:

«Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten Rutiner i
investeringsprosjekter til etterretning, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber radmannen sorge for oppfolging av rapportens anbefalinger, herunder:

1. Vurdere a gjennomfore forprosjekt i forbindelse med investeringer over en viss
storrelsesorden

Vurdere a utarbeide prosjektplaner for investeringer over en viss storrelsesorden

Vurdere a gjennomfore risikovurderinger for investeringer over en viss storrelsesorden
Kunngjore anskaffelser i trad med anskaffelsesregelverket

Innfore rutiner for foring av anskaffelsesprotokoll

Innfore rutiner for dokumentasjon av anskaffelsesprotokoll

Innfore rutiner for arkivering av anskaffelsesdokumenter».
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Kontrollutvalgets oppfelging av rapporten

Det framgdr av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12 at
kontrollutvalget skal pase at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om
forvaltningsrevisjon folges opp. Vi ber derfor om en skriftlig orientering om hva som er gjort for &
folge opp kommunestyrets vedtak i sak 81/16.

Rédmannens svar vil bli lagt fram for kontrollutvalget og rapportert til kommunestyret.

Vi ber om at rddmannens svar sendes oss innen 29. mai 2017. Vennligst ta kontakt med
undertegnede dersom det skulle veare problemer i forbindelse med svarfristen.

Med vennlig hilsen

Mo othe B

Marielle Ellingsen
forvaltningsrevisor
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